

湖南商务职业技术学院文件

商 发〔2021〕56号

各 ：

将《湖南商务职业技术学院“十四五”校园建设规划》
印发你们，切实。

湖南商务职业技术学院

2021年10月27日

一、基 与发 境

(一)“十三五”期间取得的主要成绩

1. 工 利

“十三五” ，启动了 前为 学 大 单体建 ，代商务 合实 中心建 ；建 周 住 ； 功 14# 学 公寓。

2. 取得 展

“十三五” ，学 划地对学 公寓1、4、5、6 了 ， 善了学 住宿 件，也 了 ；对 一 学 、 二 学 了 修 ， 善了 学 件；对 堂 了 修 ， 供了 好 境；对 安全 围墙 ，不 减少 学 安全 ；完 双 ， 保了学 不 增加 ， 保了学 安全；修建了 南 ， 升了学 形 。

在学 党委和 导下， “十三五”大力 入， 学 发展 基 实，办学 件变得 好，学 变得 。

(二)存在的问题和原因分析

1. 存在

(1) 园占地 不
园 与办学 件合 准 差 。
合 准为 均 54 m^2 ， 12000 名在 学 ，
 64.8 万 m^2 。实 27.9 万 m^2 ， 差 36.9 万 m^2 。

(2) 基 与 准 、全 平均 平 差
建 与办学 件 准 差 ，与全 平均 平
差 。一 学 。 “合 ” 准 均 9 m^2 ，
 10.8 万 m^2 ，实 8.9 万 m^2 (均 8.17 m^2 ，全
均 9.14 m^2)，尚差 1.9 万 m^2 。二 学 公寓。 “合 ”
准 均 6.5 m^2 ， 7.8 万 m^2 ，实 7.6 万 m^2 (均
 6.3 m^2)，尚差 0.2 万 m^2 。

(3) “双型” 园建 后
型 园建 后。 南 厅、南 利厅
，与 学 建 存在 件不 、制度 位
差 。 园建 存在 化 不够、
园、 习 不 。

2. 原因分

(1) 历史原因。学 几 ， 入受 ，占地
上学 发展 。

(2) 业原因。学 南 供 合作 主 ，
业 入不够。

(3) 学 发展 体 划 后。

二、“十四五”发  和基

（一）形势分析

“十四五”国家将 入建 会主义 代化强国 征，国家对 业 和 入必将 一 升， 业 将 好 发展 。习 平 书 度 供 在乡 兴中 作 ，为供 发展 了 向，为学 发展 供了 利好。“三 四 ” 代 南 发展 ， 住乡 兴促 学 发展，为学 发展 供了 。 努力，学 全国乡 兴 事 单位， 学 专业 建 取得 ，奠定了 发 展 基 。学 三 党代会“三升” 出，凝 全 师 与力 ， ，共 已 ，学 发展 强 大 内在动力。 ， ， 基 ，学 凝 人心 发展 当 。

（二）指导思想

以习 平 代中国 会主义 为 导，以十九 届五中全会 为 引， 南“三 四 ” ，全 力 实学 三 党代会 ，勇于 当，主动学习，主动 划， 履 力，团 各 ，努力 动学 件建 ， 建 丽、 化商务 园。

（三）基本思路

以学 三 党代会 为 引，全力 实学 “双 ” 建 ， 动学 区征地、学 公寓、实习实 场 、 代化 学 、体 场 、学 内 建 、

丽、 、 、 力 园建 。

三、“十四五”发 主 、任务与具体举

(一) 发展目标和任务

1. 发展

“十四五” ， 在 12000 人 ， 园基 建 各 到 办学 件“合 ” ，基 充分 学、 、专业 建 和后勤 务 ，为学 实 “三升” 供基 保 ，建 型 园，为 全 师 学习 创 境。

2. 主

(1) 征地工 。 均 到 54 m^2 ，完 征地 划 400 亩， 园占地 到 800 亩 以上。

(2) 学 与师 建 工 。 4 亿 元，完 代商务 合实 中心、学 公寓、 三 学 、 学 堂、大学 动中心、 商 实 学中心 工 与建 工作。 增建 8.1 万 m^2 ，其中 学 6.8 万 m^2 、学 公寓 0.8 万 m^2 、学 堂 0.5 万 m^2 ，使 园已建、在建和 和 划建 到 30 万 m^2 ，其中 学 15.7 万 m^2 ， 均 学 和学 公 寓 均 到办学 件 “合 ” 准， 到全 平均 平。

(3) 园和 型 园建 工 。实 园 化 升工 ， “ 体 划 ，分 分区实 ” 原则，

完 中心广场、孔子 化广 、 建建 周 及
征土地 化工作， 体 升 与 化 品位，
入 化、 商 化、 化元 ， 增强 境 人
力。 型 园建 ， 、 产
开展 及建 ， 建 循 利
和平台， 完善
常 ， 学 建 为 型 实
学 事业可 发展。

(4) 学实 及 工
3、15) 学 宿 ，
学
(5) 套 和亮化 化 完 园
升 、 循
， 完善 套 件， 学 划 园 ，
升 园人 境和学 体形 。

3. 主

7	场建	2022年	启动	350万
8	“双创”广场建	2023年	完	100万
9	2、3、15（北）学宿	2023年	完	500万
10	17学公寓建（入住1500人） （含学三堂）	2024年	启动	7000万
11	商实学中心	2024年	启动	1.8亿
12	三学	2025年	启动	8000万
13	乡兴学	2025年	启动	2亿
	合			9.4亿

（二）具体举措

1. 主导为园建导小，园建。

“三升”，任务多，广，学划，学，序，导小，势在必。

2. 加强向上，争取。

启动征地和大型建建，依国家和关，加强与上关，以学主导为心专，争取供、厅、厅、发委关。

3. 加强友会工作，争取友。友会工作，发友会学与友功，大学会影响，取学发展广。

4. 化学内发展，动。内发展

功 基 ， 三 ， 产 学 合 契 合 业 发 展 大 势 ，
力 争 国 家 ， 为 合 型 奠 定 实 基 。

5. 合 学 办 学 实 和 学 况 ， 制 定 周 密
实 划 ， 启 动 件 建 。

件

划内容	具体	度安				
		2021	2022	2023	2024	2025
园征地	400 亩左右	启动				完
代商务 合实 中心	1	建				
14号 学 公寓	1	启动	建			
中心广场 建	1	启动	建			
及 分	1		启动	建		
园 及	1	启动	建			
场建	1		启动	建		
“双创”广场建	1		启动	建		
2、3、15 (北)	1		启动	建		
17 学 公寓建 (入住 1500 人) (含学 三 堂)	1				启动	建
商务实 中心					启动	动建
三 学	1					启动
乡 兴学	1					启动